

## Kotkan Merityö Oy:n suorittamien verhouskivien kuljetuksen korvaaminen

Tekltk 03.03.2020 § 25  
5/02.08.00/2020

Valmistelija

Työpäällikkö Ari Lonka puh 044 7676781

Pyhtään kunnan tekninen osasto on solminut 29.6.2019 liitteenä olevan sopimuksen Rapinsto Oy:n ja Kotkan Merityö Oy:n kanssa, Kaunissaaren satama-altaan muutostyön verhouskiven lauttakuljetuksista. Sopimuksessa sovittiin, että mikäli Rapinsto Oy ei suorita maksuvelvoitettaan suoritetusta työstä, takaa Pyhtään kunta saatavista YSE 1998 42 § mukaisesti.

Rapinsto Oy ei ole maksanut Kotkan Merityö Oy:lle kiven kuljetuksesta syntyneitä saatavia, eikä ole antanut pyynnöistä huolimatta kirjallista selvitystä maksuvelvoitteen laiminlynnistä. Kokouksessa nähtävänä tositteet Kotkan Merityö Oy:n kivenajosta.

YSE 1998 83§:

”1. Jos tilaaja edellä 78-79 §:ien ja 81 §:n tarkoittamissa tapauksissa purkaa sopimuksen, on urakoitsija velvollinen korvaamaan tilaajalle kaikki ne sopimuksen purkamisen johdosta aiheutuvat kustannukset, jotka rakennustyötä loppuun saatettaessa syntyvät yli sovitun urakkahinnan, samoin kuin kaikki muutkin tilaajalle sopimuksen purkamisesta aiheutuvat, urakoitsijan tahallisesta tai tuottamuksellisesta menettelystä aiheutuvat vahingot.”

Pyhtään kunta on purkanut ”Kaunissaaren satama-altaan muutostyö 2018” urakkasopimuksen 7.1.2020 tehdyllä päätöksellä.

Päätösehdotus

Takniikkalautakunta päättää maksaa Kotkan Merityö Oy:lle Rapinsto Oy:n jättämät Kaunissaaren verhouskiven lauttakuljetuksien saatavat yhteensä 34 426 €. Pyhtään kunta perii kyseiset saatavat Rapinsto Oy:tä YSE 1998 83 § mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.