Itd-Suomen hallinto-oikeuden piitos Kaunissaaren vierasvenesataman muutostoiden urakan

purkamisesta

Tekltk 31.03.2020 § 31

Valmistelija

Paitosehdotus

Paatos

Tekltk 27.04.2021 § 34

Tekninen johtaja Janne Kaulio, p. 044 357 5503

Itd-Suomen hallinto-oikeus on pyytinyt Pyhtddn kunnlta lausunnon
RAPinsto Oy:n valitukseen asiassa 00546/20/2299. Pyynto on liitteena.

Valituksenalainen pditds on Pyhtddn kunnan tekniikkalautakunnan péétds,
4.2.2020 § 9, 5/02.08.00/2020. Asia koskee urakkasopimuksen purkamista
koskevaa pditostd. Valituksen kohteena on tekniikkalautakunnan paitos
kokonaisuudessaan.

RAPinsto Oy vaatii valituksessaan, etta

1. Pyhtddn kunnan tekniikkalautakunnan péétds, jolla RAPinsto Oy:n
oikaisuvaatimus on hyldtty, kumotaan,

2. Pyhtédédn kunnan tyopééllikon viranhaltijapdétos 1/2020 §, jolla kunnan
ja RAPinsto Oy:n vélinen urakkasopimus on purettu kumotaan.

Vaatimuksille on esitetty useita perusteita mm. se, ettd
tekniikkalautakunnan péaatos on sytynyt virheellisessa jarjestyksessa,
tyopaillikon viranhaltijapdétos on lainvastainen, RAPinsto Oy on
ilmoittanut Pyhtdén kunnalle urakan kestiessd useita kertoja, ettd
aallonmurtajan suunnitelmat ovat virheelliset ja ettd urakkaa ei pysty
toteuttamaan valmiiksi sopimuksenmukaisilla suunnitelmilla,
suunnitteluvirhe ja urakan toteuttamisen mahdottomuus ilmenee siten, etti
merenkdynti rikkoo suunnitelman mukaisen aallonmurtajan sitd mukaa, kun
sitd on urakan aikana tehty valmiiksi, RAPinsto Oy:n toiminta
urakoitsijana osoittaa, ettd urakan viivistyminen ja urakan etenemisen
edistymisen estyminen johtuu tilaajan vastuulla olevasta
suunnitteluvirheesté, kunnan viranhaltijan tekemé péétos urakan
purkamisesta on lainvastainen, koska purkamisperusteena esitetyt tosiseikat
johtuvat urakan tilaajana olevan kunnan vastuulla olevasta seikasta, yms.

Pyhtédan kunnan tekninen johtaja on laatinut liitteend olevan lausunnon
RAPinsto Oy:n valitukseen. Lausunnossa Pyhtddn kunta kiistdd kaikki
RAPinsto Oy:n esittdmét perusteet perusteettomina. Lausunnon liitteet ovat
oheismateriaalina.

Tekniikkalautakunta paittdd hyvéksyéa teknisen johtajan laatiman liitteen
mukaisen lausunnon ja antaa sen Itd-Suomen hallinto-oikeudelle.

Hyvéksyttiin.



5/02.08.00/2020

Valmistelija

Paitosehdotus

Péitos

Tekninen johtaja Janne Kaulio, p. 044 357 5503

Itd-Suomen hallinto-oikeus on kisitellyt RAPinsto Oy:n valituksen. It4-
Suomen hallinto-oikeus jétti tutkimatta valituksen siltd osin kuin
valitusperusteena on vedottu sithen, ettd urakkasopimuksen purkamiselle ei
ole ollut perusteita. Muilta osin hallinto-oikeus on tutkinut valituksen ja
hyldannyt sen, Itd-Suomen hallinto-oikeuden pddtoksessd todetaan, ettd
Pyhtdén tekniikkalautakunnan paitos ei ole puutteellisen valmistelun
perusteella virheellisessd jirjestyksessd syntynyt.

Pyhtéédn kunnan oikeudenkéyntikuluvaatimus hyléttiin.

Paitos ei ole vield lainvoimainen, vaan sithen voidaan vield hakea
valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Itd-Suomen hallinto-oikeuden péatos 21/0171/2 kokonaisuudessaan on
oheismateriaalina.

Tekniikkalautakunta merkitsee Itd-Suomen hallinto-oikeuden 7.4.2021
paivétyn paiatoksen 21/0171/2 tiedokseen.

Hyviksyttiin.



