

Investoinnit

Toteuma 2022

| |
|-----------|
| Tekemättä |
| Työn alla |
| Tehty |

Aloittamatta

| Hankkeen nimi | Hankeryhmä | 2022 | Toteuma | Investointiselite |
|--|-------------------------|------------------|------------------|--|
| Talorakennus | | 179 500 | 220 440 | |
| Hirvikosken kerrostalo. Viemärin sukitus. | Talorakennus | 28 000 | 28 000 | |
| Hirvikosken kerrostalo. Ikkunoiden uusiminen | Talorakennus | | 32 493 | Siirtyi vuodelta 2021 |
| Hirvikosken koulu. Muovimattojen uusiminen luokka ja keittiö | Talorakennus | 51 000 | 53 552 | |
| Vanhustentalot vesikaton uusinta talo B | Talorakennus | 7 500 | 7 212 | |
| SA koulun keittiön lattioiden uusinta | Talorakennus | 20 000 | 13 429 | Arviointivirhe |
| Paloaseman pesutilojen saneeraus | Talorakennus | 0 | 0 | Jäissä sisäilmatilanteen selvityksen ajan. |
| Paloaseman ikkunoiden uusinta | Talorakennus | 0 | 0 | Jäissä sisäilmatilanteen selvityksen ajan. |
| Hoivahovin keittiöiden uusinta 4 kpl | Talorakennus | 30 000 | 42 773 | Alkuperäistä suunnitelmaa laajempi toteutus, jotta tilasta saatiin toimivampi. |
| Koulujen kuivauskaapit | Talorakennus | 13 000 | 12 755 | |
| Mäsarna lattian uusinta | Talorakennus | 30 000 | 30 226 | |
| | | | | |
| Satamat | | 635 500 | 550 867 | |
| | | | | Aaallonmurtajan pinnan viimeistely tekemättä. Työ kuuluu urakkaan. Lisämäärärahalla (50 000 €) tilattiin lisäkivenajo ja aallonmurtajan muotoilu aallokon vähentämiseksi kylänlahdella säävarauksella. Työ jäi tekemättä talven takia. |
| Kaunissaaren aallonmurtajan viimeistely ja pintatyöt | Satamat | 410 000 | 331 578 | |
| Kaunissaaren sataman laiturit | Satamat | 115 000 | 167 540 | |
| Kaunissaaren imutyhjennyslaite ja huoltorakennuksen jätevesijärjestelmä | Satamat | 53 000 | 10 627 | Septipumpun asennus siirtyi keväälle 2023. Laskutuksen oikeellisuuden tarkastus kesken. |
| Strukan sulut kuntokatoitus ja korjaussuunnittelu | Satamat | 15 000 | 14 003 | |
| Lökören lastauslaiturialueen perusparannus ja maisemointi | Satamat | 40 000 | 24 819 | Budjetti arvioitu yläkanttiin. Suunniteltu itse. |
| Keihässalmen veneenlaskupaikan ohjauslaiturin kannen uusiminen | Satamat | 2 000 | 1 760 | Kansirakenne uusittu |
| Keihässalmen kalasataman betonilaiturin reuna puuosien korjaus | Satamat | 500 | 540 | Poistettu rikkinäiset puuosat (ei uusittu) |
| | | | | |
| Liikuntapaikat | | 113 000 | 109 657 | |
| | | | | Korjataan urheilukentän sisäradan alumiini reunusten kiinnitykset sekä kaukalon valot, valojen ohjaus ja valotolpat (energian säästö). Lisätyönä sähkösyötöt pumppukopille. |
| Kirkonkylän urheilukentän radan kunnostus | Liikuntapaikat | 20 000 | 25 972 | |
| Huutjärven urheilukentän radan kunnostus | Liikuntapaikat | 3 000 | 2 189 | Urheilukentän pintaa korjattu sekä aita hitsattu |
| Huutjärven montun kuntoradan ulkokuntolaitteet | Liikuntapaikat | 20 000 | 19 999 | Kolme laitetta |
| Liikuntamontun tenniskentän pinnoitus | Liikuntapaikat | 45 000 | 39 090 | Tennis- ja koripallokenttä pinnoitettu hiekkatekonurmella |
| Purolan kuntoradan perusparannus | Liikuntapaikat | 25 000 | 22 407 | Mahdollistaa kesäkäytön ja auttaa kauden alkamisessa. |
| | | | | |
| Liikenneväylät | | 255 000 | 302 331 | |
| | | | | Kuntokartoituksen mukaan. Malminsuontie. |
| Katujen peruskorjaus kartoituksen mukaan | Liikenneväylät | 50 000 | 52 086 | |
| Tievalojen peruskorjausta | Liikenneväylät | 50 000 | 49 639 | Katuvalojen uusimista kuntokartoituksen mukaan (led tekniikalle). |
| Huutjärventien ja Malminsuontien asfaltointi | Liikenneväylät | 80 000 | 79 840 | Huutjärventien (Sotepa-Sale) asfaltin uusinta. Malminsuontien asfaltin korjaus kartoituksen mukaan. |
| Kalarannan vesihuollon uusimisen aiheuttamat työt | Liikenneväylät | 75 000 | 120 766 | Kalarannantie saneeraus 1. osan pituus 360m. Kymen Vesi Oy:n hinta-arvio virheellinen. |
| Mäntyrinttien ja Kuusikujan kadun rakentaminen | Liikenneväylät | 0 | 0 | Siirtyy 2023 |
| | | | | |
| Julkinen käyttöomaisuus | | 102 000 | 84 594 | |
| | | | | Valaistuksen asentaminen siirtyi keväälle 2023 kaapelointisuunnitelmapuutteen takia. Hankkeelle saadan AVI:sta 28 800 €, käyttöaika 31.12.2024 asti. |
| Esteetön kulku Kärsjärven laiturille n. 600 m ja rantapuuston harvennukset | Julkinen käyttöomaisuus | 60 000 | 63 429 | |
| Huutjärven rantapuiston polun perusparannus | Julkinen käyttöomaisuus | 10 000 | 4 394 | |
| Grillikatokset ja paikat Kaunissaari | Julkinen käyttöomaisuus | 20 000 | 7 578 | Laskun oikeellisuuden tarkastus kesken. |
| Grillikatokset ja -paikat Flakanäs | Julkinen käyttöomaisuus | 4 000 | 3 993 | Kaskinuotio (Grillikatokset muokaus) |
| Motellinrannan puisto | Julkinen käyttöomaisuus | | -2 680 | Osa kustannuksista ja saadusta valtion rahoituksesta kohdistui vuodelle 2022 |
| Pienten uimarantojen perusparannus | Julkinen käyttöomaisuus | 8 000 | 7 880 | Purolan uimaranta ruoppaus. Huutjärven uimaranna pukukopit. |
| | | | | |
| Irtain omaisuus | | 56 000 | 60 834 | |
| | | | | |
| Keittiöiden koneet ja laitteet | Irtain omaisuus | 56 000 | 60 834 | |
| | | | | |
| Aineeton käyttöomaisuus | | 0 | 0 | |
| Munapirtin vesihuollon toteutus. Vaihe 1 Keihässalmi 2022. | Aineeton käyttöomaisuus | 0 | 0 | Siirtyi vuodelle 2023 |
| | | | | |
| Kiinteä omaisuus | | 1 514 188 | 1 514 092 | |
| | | | | |
| Koivuviikin virkistysalueen hankinta | Kiinteä omaisuus | 40 000 | 40 000 | |
| Kiinteistökaupat | Kiinteä omaisuus | 1 352 500 | 1 352 404 | |
| Aluelämpölaitoksen lunastus | Kiinteä omaisuus | 121 688 | 121 688 | |
| Yhteensä | | 2 855 188 | 2 842 815 | |